



EVROPSKÁ UNIE
Evropské strukturální a investiční fondy
Operační program Výzkum, vývoj a vzdělávání



MINISTERSTVO ŠKOLSTVÍ,
MLÁDEŽE A TĚLOVÝCHOVY



Roční akční plán 2020/2021

v rámci projektu Místní akční plán rozvoje vzdělávání ORP Nepomuk



Tvořivé dílny ZŠ, ZUŠ a MŠ

(Cíl: 1.1 Opatření: 1.1.1 Vzájemným poznáním k rozvoji partnerství)

Typ aktivity	Aktivita spolupráce	
Zdroj financování	Vlastní zdroje	
Předpokládané náklady	2 500 Kč/aktivity	
Indikátor	Počet uskutečněných tvořivých dílen	
	Počet zapojených škol	
Subjekty, které plánují realizovat opatření	Všechny MŠ, ZŠ a ZUŠ na území ORP Nepomuk	
Harmonogram realizace konkrétních kroků		
Aktivita	Termín	Odpovědnost
Realizace	Leden 2019–prosinec 2023	Ředitel školy
Harmonogram, téma místo konání	Tradiční svátky a významné dny (dětský den, Patroni, Stopovačka, Halloween, Pevnost Boyard)	Ředitel školy/pověřený pedagog
Příprava, organizace	Dle potřeby	Pověření pedagogové
Rozeslání pozvánek všem MŠ, ZŠ a ZUŠ v území	1 měsíc a 1 týden před konáním akce	pověřená osoba

Individuální konzultace s rodiči dětí v MŠ, ZŠ a ZUŠ

(Cíl: 1.1 Opatření: 1.1.2 Společným sdílením času k lepšímu vzájemnému pochopení)

Typ aktivity	Aktivita škol	
Zdroj financování	Vlastní zdroje	
Předpokládané náklady	Aktivita bez finančních nákladů	
Indikátor	Počet zapojených škol	
	% Rodičů, kteří využili možnost konzultace	
Subjekty, které plánují realizovat opatření	Všechny MŠ, ZŠ a ZUŠ na území ORP Nepomuk	
Harmonogram realizace konkrétních kroků		
Aktivita	Termín	Odpovědnost
Realizace	Leden 2019–prosinec 2023	Ředitel školy
Harmonogram konzultací	Leden 2019	Ředitel školy
Organizace a konání konzultací	3x za rok	Ředitel školy/všichni pedagogové
Rozeslání pozvánek všem rodičům	1 měsíc a 1 týden před konáním akce	Ředitel školy/třídní učitel



Komunikace rodičů a učitelů prostřednictvím mailu

(Cíl: 1.1 Opatření: 1.1.2 Společným sdílením času k lepšímu vzájemnému pochopení)

Typ aktivity	Aktivita škol	
Zdroj financování	Vlastní zdroje	
Předpokládané náklady	Aktivita bez finančních nákladů	
Indikátor	Počet uskutečněných tvořivých dílen	
	Počet zapojených škol	
	% Rodičů, kteří využili možnost konzultace	
Subjekty, které plánují realizovat opatření	Všechny MŠ, ZŠ a ZUŠ na území ORP Nepomuk	
Harmonogram realizace konkrétních kroků		
Aktivita	Termín	Odpovědnost
Realizace	Leden 2019–prosinec 2023	Ředitel školy
Zavedení emailových účtů všem pedagogům a asistentům	Leden 2019	Ředitel školy
Jednotlivé konzultace	Dle potřeby	Ředitel školy/všichni pedagogové/rodiče

Vzdělávací akce – Participativní tvorba vize

(Cíl: 1.2 Opatření: 1.2.1 Tvorba a sdílení vize škol, včetně zapojení škol a vzdělávacích institucí do komunitního plánování a realizace plánů v obcích)

Typ aktivity	Aktivita spolupráce	
Zdroj financování	Vlastní zdroje/dotační programy/státní rozpočet	
Předpokládané náklady	Na základě rozpočtů jednotlivých vzdělávacích akcí	
Indikátor	Počet uskutečněných vzdělávacích akcí pro pedagogy ZŠ v oblasti tvorby vize	
	Počet škol s vizí	
	Počet zapojených vzd. zařízení	
Subjekty, které plánují realizovat opatření	Všechny vzdělávací instituce na území ORP Nepomuk	
Harmonogram realizace konkrétních kroků		
Aktivita	Termín	Odpovědnost
Realizace	Leden 2019–prosinec 2023	Všechny MŠ, ZŠ a ZUŠ na území ORP Nepomuk
Harmonogram, výběr lektora a místa konání	Průběžně dle potřeby	Pracovní skupina/pověřená ZŠ
Rozeslání pozvánek všem školám, zařízením	1 měsíc před konáním akce	Pověřená ZŠ

Místní akční plán rozvoje vzdělávání ORP Nepomuk II., č. projektu: CZ.02.3.68/0.0/0.0/17_047/0009672



Tematická setkávání ředitelů ZŠ, MŠ a ZUŠ

(Cíl: 1.3 Opatření: 1.2.2 Sdílení specifických profesí a sdílení znalostí a zkušeností mezi školami – příklady dobré praxe, osvědčené postupy, zajímavé náměty)

Typ aktivity	Aktivita spolupráce	
Zdroj financování	Vlastní zdroje/dotační programy/státní rozpočet	
Předpokládané náklady	2 500 Kč/aktivita	
Indikátor	Počet uskutečněných setkání	
	Počet zapojených škol	
Subjekty, které plánují realizovat opatření	Všechny MŠ, ZŠ a ZUŠ na území ORP Nepomuk	
Harmonogram realizace konkrétních kroků		
Aktivita	Termín	Odpovědnost
Realizace	Leden 2019–prosinec 2023	Všechny MŠ, ZŠ a ZUŠ na území ORP Nepomuk
Harmonogram, výběr školitele a místa konání	Průběžně dle potřeby	Ředitel školy – střídavě dle dohody
Rozeslání pozvánek všem ředitelům	1 měsíc před konáním akce	Ředitel školy/pověřená osoba
Zpracování výstupů	Max 2 týdny po akci	Pověřená osoba

Aktivačně motivační akce na téma nové pojetí vzdělávání

(Cíl: 2.1 Opatření: 2.1.1 Zlepšení atmosféry/klima ve školách a přijetí změny paradigmatu vzdělávání, které je zaměřeno především na rozvoj klíčových a osobnostních kompetencí)

Typ aktivity	Aktivita spolupráce	
Zdroj financování	Vlastní zdroje/dotační programy/státní rozpočet	
Předpokládané náklady	8 000 Kč/aktivita	
Indikátor	Počet uskutečněných vzdělávacích akcí pro pedagogy ZŠ, MŠ, ZUŠ v oblasti nového pojetí vzdělávání	
	Počet zapojených škol	
Subjekty, které plánují realizovat opatření	Všechny MŠ, ZŠ a ZUŠ na území ORP Nepomuk	
Harmonogram realizace konkrétních kroků		
Aktivita	Termín	Odpovědnost
Realizace	Leden 2019–prosinec 2023	Všechny MŠ, ZŠ a ZUŠ na území ORP Nepomuk
Harmonogram, téma, výběr místa konání	Průběžně dle potřeby	Vedoucí PS
Rozeslání pozvánek všem školám	1 měsíc před konáním akce	Vedoucí PS



Vzdělávací akce a semináře na klíč pro sborovny MŠ, ZŠ, ZUŠ

(Cíl: 2.1 Opatření: 2.1.1 Zlepšení atmosféry/klima ve školách a přijetí změny paradigmatu vzdělávání, které je zaměřeno především na rozvoj klíčových a osobnostních kompetencí)

Typ aktivity	Aktivita školy	
Zdroj financování	Vlastní zdroje/dotační programy/státní rozpočet	
Předpokládané náklady	4 000 Kč/aktivita	
Indikátor	Počet uskutečněných vzdělávacích akcí pro pedagogy ZŠ, MŠ, ZUŠ v oblasti nového pojetí vzdělávání	
	Počet zapojených škol	
Subjekty, které plánují realizovat opatření	Všechny MŠ, ZŠ a ZUŠ na území ORP Nepomuk	
Harmonogram realizace konkrétních kroků		
Aktivita	Termín	Odpovědnost
Realizace	Leden 2019–prosinec 2023	Všechny MŠ, ZŠ a ZUŠ na území ORP Nepomuk
Harmonogram, téma, výběr místa konání	Průběžně dle potřeby	Vedoucí PS
Rozeslání pozvánek všem školám	1 měsíc před konáním akce	Vedoucí PS

Akce na podporu otevřenosti škol a spolupráce s rodiči a veřejností

(Cíl: 2.1 Opatření: 2.1.1 Zlepšení atmosféry/klima ve školách a přijetí změny paradigmatu vzdělávání, které je zaměřeno především na rozvoj klíčových a osobnostních kompetencí)

Typ aktivity	Aktivita škol	
Zdroj financování	Vlastní zdroje/dotační programy/státní rozpočet	
Předpokládané náklady	500 Kč/aktivita	
Indikátor	Počet zapojených škol	
	Počet účastníků	
	Počet akcí	
Subjekty, které plánují realizovat opatření	Všechny MŠ, ZŠ a ZUŠ na území ORP Nepomuk	
Harmonogram realizace konkrétních kroků		
Aktivita	Termín	Odpovědnost
Realizace	Leden 2019–prosinec 2023	Všechny MŠ, ZŠ a ZUŠ na území ORP Nepomuk
Harmonogram, téma, výběr místa konání	Průběžně dle potřeby	Pov. pedagog/ředitel
Rozeslání pozvánek všem rodičům	1 měsíc před konáním akce a 1 týden pře konáním akce	Pov. pedagog/ředitel



Supervize pro učitele škol

(Cíl: 2.2 Opatření: 2.2.1 Podpora využívání sebereflexích technik a psychohygieny)

Typ aktivity	Aktivita spolupráce	
Zdroj financování	Vlastní zdroje/dotační programy/státní rozpočet	
Předpokládané náklady	3 500 Kč/aktivita	
Indikátor	Počet zapojených škol	
	Počet účastníků	
	Počet supervizí	
Subjekty, které plánují realizovat opatření	Všechny MŠ, ZŠ a ZUŠ na území ORP Nepomuk	
Harmonogram realizace konkrétních kroků		
Aktivita	Termín	Odpovědnost
Realizace	Leden 2019–prosinec 2023	Všechny MŠ, ZŠ a ZUŠ na území ORP Nepomuk
Harmonogram, výběr lektora a místa konání	Průběžně dle potřeby	Vedoucí PS
Rozeslání pozvánek všem školám	měsíc před konáním akce a týden před konáním akce	Vedoucí PS

Nácvik modelových situací a individuální konzultace pro MŠ, ZŠ, ZUŠ

(Cíl: 2.2 Opatření: 2.2.1 Podpora využívání sebereflexích technik a psychohygieny)

Typ aktivity	Aktivita školy	
Zdroj financování	Vlastní zdroje/dotační programy/státní rozpočet	
Předpokládané náklady	3000 Kč/aktivita	
Indikátor	Počet zapojených škol	
	Počet účastníků	
	Počet vzdělávacích akcí	
Subjekty, které plánují realizovat opatření	Všechny MŠ, ZŠ a ZUŠ na území ORP Nepomuk	
Harmonogram realizace konkrétních kroků		
Aktivita	Termín	Odpovědnost
Realizace	Leden 2019–prosinec 2023	Všechny MŠ, ZŠ a ZUŠ na území ORP Nepomuk
Harmonogram, téma, výběr místa konání, lektora	Průběžně dle potřeby	Vedoucí PS
Rozeslání pozvánek všem školám	1 měsíc před konáním akce a 1 týden před konáním akce	Vedoucí PS



Vzdělávací akce na rozvoj čtenářské gramotnosti

(Cíl: 2.3 Opatření: 2.3.1 Znalost a osvojení nových/alternativních metod/postupů a zvyšování profesních kompetencí vzájemnou spoluprací a výměnou příkladů dobré praxe)

Typ aktivity	Aktivita spolupráce	
Zdroj financování	Vlastní zdroje/dotační programy/státní rozpočet	
Předpokládané náklady	Na základě rozpočtů jednotlivých vzdělávacích akcí	
Indikátor	Počet uskutečněných vzdělávacích akcí pro pedagogy ZŠ v oblasti čtenářské gramotnosti	
	Počet pedagogů, kteří se zúčastnili vzdělávacích akcí	
Subjekty, které plánují realizovat opatření	Všechny MŠ, ZŠ na území ORP Nepomuk	
Harmonogram realizace konkrétních kroků		
Aktivita	Termín	Odpovědnost
Realizace	Leden 2019–prosinec 2023	Všechny MŠ, ZŠ a ZUŠ na území ORP Nepomuk
Harmonogram, téma, výběr lektora a místa konání	Průběžně dle potřeby	Vedoucí PS
Rozeslání pozvánek všem školám	1 měsíc před konáním akce	Vedoucí PS

Vzdělávací akce na rozvoj matematické gramotnosti

(Cíl: 2.3 Opatření: 2.3.1 Znalost a osvojení nových/alternativních metod/postupů a zvyšování profesních kompetencí vzájemnou spoluprací a výměnou příkladů dobré praxe)

Typ aktivity	Aktivita spolupráce	
Zdroj financování	Vlastní zdroje/dotační programy/státní rozpočet	
Předpokládané náklady	Na základě rozpočtů jednotlivých vzdělávacích akcí	
Indikátor	Počet uskutečněných vzdělávacích akcí pro pedagogy ZŠ v oblasti matematické gramotnosti	
	Počet pedagogů, kteří se zúčastnili vzdělávacích akcí	
Subjekty, které plánují realizovat opatření	Všechny MŠ, ZŠ na území ORP Nepomuk	
Harmonogram realizace konkrétních kroků		
Aktivita	Termín	Odpovědnost
Realizace	Leden 2019–prosinec 2023	Všechny MŠ, ZŠ a ZUŠ na území ORP Nepomuk
Harmonogram, téma, výběr místa konání, lektora	Průběžně dle potřeby	Vedoucí PS
Rozeslání pozvánek všem školám	1 měsíc před konáním akce a 1 týden překonáním akce	Vedoucí PS



Vzdělávací aktivity v oblasti managementu

(Cíl: 2.5 Opatření: 2.5.1 Komplexní vzdělávání vedení škol a vzdělávacích zařízení v oblasti managementu a podpora využívání sebereflexích technik a psychohygieny)

Typ aktivity	Aktivita spolupráce	
Zdroj financování	Vlastní zdroje/dotační programy/státní rozpočet	
Předpokládané náklady	Na základě rozpočtu v jednotlivých vzděl. akcích	
Indikátor	Počet vzděl. akcí	
	Počet zapojených škol	
	Počet účastníků	
Subjekty, které plánují realizovat opatření	Všechny vzdělávací zařízení na území ORP Nepomuk	
Harmonogram realizace konkrétních kroků		
Aktivita	Termín	Odpovědnost
Realizace	Leden 2019–prosinec 2023	Všechny MŠ, ZŠ a ZUŠ na území ORP Nepomuk
Harmonogram, téma, výběr místa konání, lektora	Průběžně dle potřeby	Vedoucí PS/pověřený učitel
Rozeslání pozvánek všem vzdělávacím institucím	1 měsíc před konáním akce	Vedoucí PS/pověřený učitel

Školní asistent

(Cíl: 3.1 Opatření: 3.1.1 Rozvoj společného vzdělávání v území)

Typ aktivity	Aktivita škol	
Zdroj financování	Šablony/státní rozpočet	
Předpokládané náklady	Dle výše úvazku, dle typu pracovního poměru	
Indikátor	Počet kvalifikovaných, odborných pracovníků pro práci s heterogenními skupinami dětí a žáků financovaných ze šablon či státního rozpočtu v MŠ, ZŠ	
Subjekty, které plánují realizovat opatření	MŠ Čížkov, MŠ Starý Smolivec, MŠ Nepomuk, MŠ Kasejovice, MŠ Vrčeň, ZŠ a MŠ Spálené Poříčí, ZŠ a MŠ Žinkovy	
Harmonogram realizace konkrétních kroků		
Aktivita	Termín	Odpovědnost
Realizace	Leden 2019–prosinec 2023	MŠ Čížkov, MŠ Starý Smolivec, MŠ Nepomuk, MŠ Kasejovice, MŠ Vrčeň, ZŠ a MŠ Spálené Poříčí, ZŠ a MŠ Žinkovy



Osvětové kampaně pro veřejnost na téma inkluze

(Cíl: 3.1 Opatření: 3.1.1 Rozvoj společného vzdělávání v území)

Typ aktivity	Aktivita spolupráce	
Zdroj financování	Vlastní zdroje/dotační programy/státní rozpočet	
Předpokládané náklady	Na základě rozpočtů jednotlivých akcí	
Indikátor	Počet akcí	
	Počet zapojených škol	
	Počet účastníků	
Subjekty, které plánují realizovat opatření	Všechny MŠ, ZŠ a ZUŠ na území ORP Nepomuk + volnočasová střediska	
Harmonogram realizace konkrétních kroků		
Aktivita	Termín	Odpovědnost
Realizace	Leden 2019–prosinec 2023	Všechny MŠ, ZŠ a ZUŠ na území ORP Nepomuk
Harmonogram, téma, výběr lektora a místa konání	Průběžně dle potřeby	Vedoucí PS/pověřený učitel
Rozeslání pozvánek všem rodičům a školám	1 měsíc před konáním akce a 1 týden před konáním akce	Vedoucí PS/pověřený učitel

Deskové hry

(Cíl: 3.1 Opatření: 3.1.2 alternativní přístupy a nabídky činností pro žáky)

Typ aktivity	Aktivita škol	
Zdroj financování	Vlastní zdroje/dotační programy/státní rozpočet	
Předpokládané náklady	Dle paušální částky vybrané šablony	
Indikátor	Počet aktivit	
Subjekty, které plánují realizovat opatření	ZŠ Spálené Poříčí, ZŠ Vrčeň, ZŠ Mileč	
Harmonogram realizace konkrétních kroků		
Aktivita	Termín	Odpovědnost
Realizace	Leden 2019–prosinec 2023	ZŠ Spálené Poříčí, ZŠ Vrčeň, ZŠ Mileč



Doučování

(Cíl: 3.1 Opatření: 3.1.2 alternativní přístupy a nabídky činností pro žáky)

Typ aktivity	Aktivita škol	
Zdroj financování	Vlastní zdroje/dotační programy/státní rozpočet	
Předpokládané náklady	Dle paušální částky vybrané šablony	
Indikátor	Počet Aktivit	
Subjekty, které plánují realizovat opatření	ZŠ Spálené Poříčí, ZŠ Vrčeň, ZŠ Mileč, ZŠ Žinkovy, ZŠ Kasejovice	
Harmonogram realizace konkrétních kroků		
Aktivita	Termín	Odpovědnost
Realizace	Leden 2019–prosinec 2023	ZŠ Spálené Poříčí, ZŠ Vrčeň, ZŠ Mileč

Žákovský parlament

(Cíl: 3.3 Opatření: 3.3.1 Občanskou výchovou k osobnosti jako plnohodnotné součásti společnosti)

Typ aktivity	Aktivita škol	
Zdroj financování	Vlastní zdroje/dotační programy/státní rozpočet	
Předpokládané náklady	Aktivity bez finanční náročnosti	
	Počet zapojených škol	
	Počet vzniklých žákovských parlamentů	
Subjekty, které plánují realizovat opatření	ZŠ a MŠ Spálené Poříčí, ZŠ Mileč, ZŠ Kasejovice, ZŠ Vrčeň, ZŠ Nepomuk, ZŠ a MŠ Žinkovy	
Harmonogram realizace konkrétních kroků		
Aktivita	Termín	Odpovědnost
Realizace	Leden 2019–prosinec 2023	Ředitel/pověřený učitel

Ranní „Komunitní kruh“

(Cíl: 3.3 Opatření: 3.3.1 Občanskou výchovou k osobnosti jako plnohodnotné součásti společnosti)

Typ aktivity	Aktivita škol	
Zdroj financování	Vlastní zdroje/dotační programy/státní rozpočet	
Předpokládané náklady	Aktivity bez finanční náročnosti	
Indikátor	Počet tříd, které využívají metodu komunitního kruhu	
Subjekty, které plánují realizovat opatření	ZŠ a MŠ Spálené Poříčí, ZŠ Mileč, ZŠ Kasejovice, ZŠ Vrčeň, ZŠ Nepomuk, ZŠ a MŠ Žinkovy	
Harmonogram realizace konkrétních kroků		
Aktivita	Termín	Odpovědnost
Realizace	Leden 2019–prosinec 2023	Ředitel/pověřený učitel

Projednáno a schváleno na veřejném projednání dne 20.1.2020

Ve Spáleném Poříčí dne 25.1.2020, Adéla Mašková, manažerka projektu